## ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO "Simpsonizate"

#### En CABA, a 19/9/2024

#### Nos reunimos:

Los que firmamos abajo, parte del equipo del proyecto "Simpsonizate", queremos dejar claro lo que vamos a hacer y cómo lo haremos.

#### NOMBRE DEL PROYECTO

Nombre: "Simpsonizate"

#### **OBJETIVO DEL PROYECTO**

 Desarrollar una app web que al escanear un código QR, aparezca un personaje de la serie "Los Simpson".

# **QUIÉNES SOMOS**

Los miembros del equipo, listos para trabajar en esto, son:

- Franco Montesano
- Matias Miño
- Tomas Palermo
- Santiago Rossetti

# **CÓMO LO VAMOS A HACER**

Aquí va nuestro plan:

## 1. Investigar:

- Cómo hacer un target múltiple en el código.
- Cómo obtener los respectivos modelos de los Simpson.

#### 2. Desarrollar la App:

- Crear un diseño copado para que sea fácil de usar.
- Usar herramientas como Unity y Vuforia para que la app reconozca lo que ve la cámara.

### 3. Pruebas y Feedback:

 Probar la app en diferentes lugares para asegurarnos de que funcione bien. o Pedir opiniones de amigos y familiares para mejorar lo que sea necesario.

#### 4. Presentar y Compartir:

- Hacer un evento para presentar la app a la comunidad. ¡Que todos la prueben!
- o Promover la app en escuelas y redes sociales para que más gente la use.

# **CUÁNTO TIEMPO NOS TOMARÁ**

El proyecto durará aproximadamente 3 meses, comenzando el **19/9/24** y terminando el **19/2/25**. Vamos a tener metas y un cronograma para mantenernos en camino.

## **NUESTROS COMPROMISOS**

Cada uno se compromete a:

- Hacer su parte y cumplir con las fechas que acordemos.
- Mantenernos en contacto y comunicarnos bien entre todos.
- Participar en todas las etapas del proyecto.
- Escuchar y valorar las ideas de los demás para que todos nos sintamos incluidos.

#### CAMBIOS EN EL PLAN

Si necesitamos hacer algún cambio, todos los miembros del equipo tendrán que estar de acuerdo y lo documentaremos en un nuevo acta.

#### **ANEXOS**

FIDNAAO.

Adjuntaremos un documento con un cronograma de actividades, un presupuesto estimado y recursos que necesitamos para llevar a cabo el proyecto.

FIRMAS:	
Franco Montesano	
Matias Miño	

Tam	~~	$\Box$	~	_	_
Toma	as	rai	ы	Ш	υ

Santiago Rossetti